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ID Risco Definicao Alocacgéo Mitigagcéo
Realizar vistoria técnica detalhada,
guestionamentos prévios a
Erro no valor da proposta Erro de estimativa de custos, de CONTRATANTE, e estudo
1 . p '? guantidades, intereferéncias e/ou| CONTRATADA pormenorizado dos projetos e
ofertada na licitacao. . . . .
prazos, sem a esses se limitar. documentos fornecidos (incluindo
Edital) antes da formacdo da
proposta ofertada.
_ Custos  gerados  por  eventos Plano de seguros (danos).
5 Caso Fortw_to ou Forca Imprevisiveis que N sejam COMPARTILHADO
maior. retardadores ou impeditivos da
continuidade da obra. Reequilibrio econémico-financeiro.
Uma variacdo superior a 50% da
média dos ultimos dozes meses do
CONTRATANTE INCC-DI (FGV), poderad ensejar
Variacdo expressiva dos Impacto de variaveis expressivas no um _reequilibrio economico-
3 precos praticados na mercado da construcéo civil (INCC- financeiro
construcao civil. D). Uma variacdo inferior & 50% da
CONTRATADA média dos ultimos dozes meses,

sera suportada
CONTRATADA.

pela
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Risco

Definicao

Alocacgéo

Mitigacao

Problemas estruturais
detectados apds o inicio
das obras (impossivel
deteccéo prévia).

Custos adicionais decorrentes de
problemas estruturais verificados
apos o inicio das obras.

CONTRATANTE

Indenizacdo a CONTRATADA
decorrente  das intervencdes
adicionais que forem necessarias
desde que previamente
aprovadas.

N&o liberacéo de areas pelo
CONTRATANTE para a
execucao dos servigos
contratados conforme

cronograma inicial
aprovado.

Custos adicionais devido a
improdutividade ou ociosidade das
equipes da CONTRATADA devido a
nao liberagao (ou liberagdo parcial)
de areas pela CONTRATANTE.

CONTRATANTE

Indenizacdo a CONTRATADA de
forma a remunerar as equipes
ocisosas ou improdutivas
conforme registrado em Relatério
Diario de Obras devidamente
assinado pelas Partes.

Acdes Trabalhistas e
Previdenciarias de
Contratados e/ou
Subcontratados da

CONTRATADA.

Custos decorrentes de indenizacéo
trabalhista e previdenciarias
decorrentes de acbes na justica (ou
acordos) movidos por integrantes da
CONTRATADA ou de seus
subcontratados.

CONTRATADA

A CONTRATADA devera
contratar seguro de risco risco de
engenharia com cobertura de
responsabilidade civil no valor
minimo de R$ 70.000.000,00
(setenta milhdes de reais) com
vigéncia durante toda a duracao
do contrato e, no caso de riscos
trabalhistas e previdenciario, por
mais 2 (dois) anos apdés o
encerramento deste contrato.
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projeto/especificacdes

custos devidos a alteragcbes de

ID Risco Definicao Alocacgéo Mitigagcéo
. . A CONTRATADA devera contratar
A CONTRATADA devera assumir . .
. seguro de risco de engenharia com
toda e qualquer responsabilidade em . :
. cobertura  minima risco de
caso de acidente que ocorra dentro .
. . engenharia com cobertura de
do canteiro de obras independente . .
Custos decorrentes de da pessoa envolvida, isentande a responsabilidade civil no valor
iden inciden ’ : minim R$ 70.000.
7 |acidentes elou incidentes de | o\ 1o \TANTE  de  quaisquer| CONTRATADA 0 de R$ 70.000.000,00
trabalho, ou nédo, vinculados e : (setenta milhdes de reais) com
. ~ responsabilizagcbes sejam essas PN ~
a execucéo das obras. . . : vigéncia durante toda a duracdo do
civeis, penais e/ou trabalhistas, .
. : . contrato e, no caso de riscos
devendo, inclusive, acionar o seguro . . L
. . trabalhistas e previdenciario, por
de responsabilidade civil em caso de . . .
mais 2 (dois) anos apls o
danos.
encerramento deste contrato.
Custos relacionados a retrabalhos
decorrentes de servicos, materiais
ou equipamentos de .
. . Estudo ormenorizado dos
Custos relacionados a responsabilidade da CONTRATADA . P .
8 : CONTRATADA projetos e documentos fornecidos
retrabalhos. gue estiverem em desacordo com o : . .
e (incluindo Edital).
especificado nos  documentos
licitatorios, contratos, legislacdes
e/ou ABNT aplicaveis.
9 Alteracdes no Custos adicionais ou reducdo de COMPARTILHADO Revisdo do valor do contrato de

forma a indenizar a
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Risco

Definicao

Alocacgéo

Mitigacao

técnicas e/ou modificacbes
do escopo.

projeto/especificacdes técnicas e/ou
modificagcbes do escopo contratado
por solicitagdo da CONTRATANTE.

CONTRATADA  caso ocorra
aumentos nos custos; ou reducao
do wvalor do contrato ou
compensagao em outros servigos
caso ocorra redugdo nos custos
devido as alteragbes contratuais
solicitadas pela CONTRATANTE.

Caso sejam identificados erros nos
projetos elou memoriais
apresentados pela CONTRATANTE,

Revisdo do valor do contrato de
forma aindenizar a CONTRATADA
caso ocorra aumentos Nos Custos;
ou reducéo do valor do contrato ou

10 Errod jet o COMPARTILHADO N .
ro de projeto a CONTRATADA tem obrigacdo de compensagao em outros servigcos
notifica-la, indicando  possiveis caso ocorra reducdo nos custos
solucdes devido as alteracBes necessarias

para exceucado do projeto.
. . . 1. As obras de arte deverdo ser
Quaisquer danos (inclusive o0s .
R A . catalogadas e avaliadas pelo
Danos as obras de arte que | provocados por incéndios) as obras . o .

compdem a Reserva de arte da CONTRATANTE que responsavel tecnico da area de
11 P a CONTRATADA Conservacédo de Obras de Arte

Técnica da Embaixada da
Italia, em Brasilia/DF.

tenham sido movimentadas e/ou
realocadas e/ou guardadas durante
a inteira vigéncia deste Contrato.

contratado pela
CONTRATADA, que sera
responsavel pela  gestéo,
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ID Risco Definicao Alocacgéo Mitigagcéo

durante a inteira vigéncia deste
contrato, do acervo de obras de
arte que compdem a Reserva
Técnica, elaborando, inclusive,
um estudo com sugestdes de
acOes e protocolos para
movimentacao,
condicionamento ambiental,
guarda e controle de acesso a
serem empregados para as
obras de arte

2. Contratacdo de seguro, em
comum acordo entre as partes,
assumindo a CONTRATADA,
desde ja, integralmente os
riscos advindos de quaisquer
danos e incéndios as obras de
arte da CONTRATANTE que
tenham sido movimentadas
elou realocadas elou
guardadas durante a inteira
vigéncia deste Contrato.
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ID Risco Definicao Alocacgéo Mitigagcéo
A CONTRATADA devera contratar
. seguro de risco risco de
A CONTRATADA devera responder g .
. engenharia com cobertura de
pelos danos de quaisquer naturezas . .
que venha a sofrer o patriménio da responsabilidade civil no valor
minimo de R$ 70.000.000,00
Danos ao patriménio da CONTRATANTE ~ causado por (setenta milhéef de reais) com
12 integrantes da CONTRATADA| CONTRATADA A ~
CONTRATANTE. . g. vigéncia durante toda a duracdo do
inclusive seus subcontratados e .
. . contrato que inclua cobertura a
visitantes, sejam causados por atos A
dolosos, culposos, impericia e/ou de danos a0 patrimonio da
503, CUIPOsOs, Imp CONTRATANTE, por mais 3 (trés)
negligéncia. .
anos apos o encerramento deste
contrato.
Ocorréncias de chuvas com
intensidades normais para o0
periodo do ano no local das obras.
Custos adicionais provocados por A CONTRATADA devera efetuar
13 Ocorréncia de chuvas. trabalhos realizados em locais exercucdo da obra, priorizando o0s
abertos e sem protecdo devido as espagos internos no periodo de
CONTRATANTE Ocorréncia de chuvas com

intensidades médias acima de 50%
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ID Risco

Definicao

Alocacgéo

Mitigacao

do habitual para o periodo do ano
no local das obras, desde que os
trabalhos em andamento sejam
executados em locais aberto e sem
protecdo contra chuvas e as
equipes nao possam ser
realocadas para outros servicos
sem impactar no caminho critico do
cronograma da obra.

Preencher a mao:

Brasilia, de

de 2022
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